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Abstrak: Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang mempunyai peranan 
penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. 
Kegiatan konstruksi merupakan suatu proses yang panjang, di mana dalam pelaksanaannya banyak di 
jumpai masalah manajemen kinerja. Kinerja merupakan tolak ukur kemampuan suatu organisasi atau 
perusahan. Dalam meningkatnya persaingan usaha membuat manajemen untuk lebih memperhatikan 
kinerja. Kinerja dapat dikatakan sebagai suatu hasil yang di capai ketika mengerjakan pekerjaan. 
Berbagai kajian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam dan lengkap 
untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang faktor penting dalam kinerja 
pelaksana konstruksi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tingkat kepentingan dari indikator 
kinerja pelaksana konstruksi pada satker pelaksanaan jalan nasional wilayah II Provinsi Maluku Utara. 
Melalui gambaran tersebut dapat teridentifikasi faktor penting dalam kinerja pelaksana konstruksi yang 
selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan prioritas dalam upaya meningkatkan kinerja dari 
pelaksana konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator paling penting secara keseluruhan 
dalam aspek kinerja pelaksana konstruksi adalah pengawasan dan pengendalian proyek dilakukan 
secara teratur pada aspek service dengan nilai mean 3,809. Hal ini dikarenakan kegiatan pengawasan 
dan pendendalian proyek dilakukan secara teratur merupakan salah satu bentuk jaminan agar proyek 
dapat berjalan dengan baik dan diselesaikan sesuai dengan biaya, mutu dan waktu yang telah ditetapkan.  
 
Kata kunci: Faktor Penting, Kinerja, Pelaksana Konstruksi, Metode Mean. 
 
I. PENDAHULUAN 
Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang mempunyai peranan 
penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya pembangunan 
nasional. Kegiatan konstruksi merupakan suatu proses yang panjang, di mana dalam 
pelaksanaannya banyak di jumpai masalah salah satu permasalahannya adalah manajemen 
kinerja. Karena kinerja merupakan tolak ukur kemampuan suatu organisasi atau perusahan. 
Dalam meningkatnya persaingan usaha membuat manajemen untuk lebih meperhatikan 
keberhasilan kinerja. Kinerja dapat dikatakan sebagai suatu hasil yang di capai ketika 
mengerjakan pekerjaan. Keberhasilan suatu organisasi dapat di ukur dengan kinerja organisasi, 
dimana organisasi sangat di tentukan oleh kinerja masing-masing individu dalam organisasi 
tersebut. 
 
Berbagai kajian diatas perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam dan 
lengkap untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kinerja pelaksana 
konstruksi yang menjadi rekanan pada satker pelaksanaan jalan nasional wilayah II provinsi 
Maluku Utara. Melalui gambaran tersebut dapat teridentifikasi faktor penting dalam kinerja 
pelaksana konstruksi yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan prioritas dalam 
upaya meningkatkan kinerja dari pelaksana konstruksi dalam menunjang pembangunana 
infrastruktur kepulauan. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka rumusan 
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masalah dalam penelitian ini adalah, faktor penting apa saja dalam kinerja pelaksana 
konstruksi (kontraktor) yang berada pada lingkup satker pelaksanaan jalan nasional wilayah II 
provinsi maluku utara. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi tingkat kepentingan dari 
indikator kinerja kontraktor pada satker pelaksanaan jalan nasional wilayah II Provinsi Maluku 
Utara. 
 
Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan hasil kerja, tetapi juga  
bagaimana  proses  kerja tersebut berlangsung. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan 
dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja perusahaan adalah hasil dari kegiatan 
manajemen. Parameter yang sering di gunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan yang 
di lakukan dengan menggunakan pendekatan dimana informasi di ambil dari laporan atau 
laporan lainnya. penilaian kinerja bertujuan untuk menentukan efektivitas perusahaan. Hal ini 
dapat di lakukan dengan metode atau pendekatan. Mean adalah nilai rata-rata dari data (berupa 
skor) yang di peroleh dari pengumpulan data dimana besarannya bersifat kuantitatif dan tidak 
bervariasi. 
II. METODOLOGI 
Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate, dengan objek penelitian adalah penyedia jasa 
konstruksi yaitu kontraktor yang pernah menjadi rekan kerja pada lingkup Satuan Kerja 
Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Utara. Dalam penelitian ini teknik 
pengumpulan data yang dipakai adalah teknik pengumpulan data dengan kuisioner (angket). 
 
Perancangan Kuesioner 
Format kuesioner yang disebar sama untuk semua pihak. Bagian pertama kuesioner yaitu data 
identitas responden dengan maksud untuk mengetahui profil dari responden. Pada bagian ini, 
pertanyaan mengenai identitas responden secara umum seperti nama responden, pendidikan 
responden, dan posisi responden dalam proyek. Bagian kedua kuesioner terdiri dari 
pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan kontruksi pada satuan 
kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah II provinsi Maluku Utara. Tujuan dari bagian ini 
adalah sesuai dengan tujuan kuesioner, yaitu mengindentifikasi faktor penting kinerja 
pelaksana konstruksi pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah II provinsi Maluku 
Utara. Responden dalam penelitian ini adalah satker pelaksanaan jalan nasional wilayah II 
Provinsi Maluku Utara yang dapat diwakilkan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) atau 
Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau kepala seksi ataupun Pengawas 
kegiatan/Lapangan.  
 
Pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan dalam bentuk skala yang dinyatakan 
dengan kondisi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), yang mana kondisi tersebut menyatakan 
pendefinisian kontraktor terhadap variabel-variabel indikator kinerja pelaskana konstruksi. 
Kondisi 1 merupakan pernyataan sangat tidak penting, dan seterusnya hingga kondisi 5 yang 
merupakan tingkat pernyataan sangat penting. 
 
Pengolahan dan Analisa Hasil Penelitian 
Data-data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasikan. Pengolahan data dilakukan untuk 
mendapatkan  gambaran  karakteristik  dari  data  yang  telah  dikumpulkan.  Selanjutnya, 
dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 
mean. 
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Tabel 1. Variabel Penelitian 
 
No Indikator Kinerja Variabel Pengukuran 
A               Produk 
1 Performance • Pemenuhan Terhadap Fungsi Bangunan 
2 Conformance • Lingkup Pekerjaan Sesuai Dokumen Kontrak 
3 Aestetics • Kualitas Bangunan Sesuai Spesifikasi Teknis 
  • Kerapian (Estetika) Hasil Ahhir Bangunan 
B              Service 
1 Time • Rencana Pekerjaan (Penjadwalan) Yang Realistis 
2 Timeliness • Ketetapan Waktu Penyelesaian Proyek 
3 Consistency • Rutin Dan Tertib Dalam Administrasi 
4 Accessability & • Kemudahan Pelayanan Yang Di Berikan (Kooperatif) 
Convinience 
 • Penanganan Masalah/Gangguan 
 • (Biaya, Mutu, Waktu, Konflik, dan Sebagainya) 
 Pada Pekerjaan 
5 Accuracy • Shop Drawing di Ajukan Sebelum Pelaksanaan 
Konstruksi 
6  • Kesesuaian Laporan Proyek Dengan Kondisi Aktual di 
Lapangan 
 • Ketetapan Dalam Memilih Supplier dan Subkontraktor 
7 Responsiveness • Kecepatan Menangani Masalah (Biaya, Mutu, Waktu, 
Konflik, dsb) yang Terjadi di Lapangan 
• Kecepatan Dalam Merespon Permintaan Pemilik 
Proyek 
8 Reliability • Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
Selama Konstruksi 
9 Commnication • Kemampuan Manajer Proyek Dalam 
Berkomunikasi Baik Secara Verbal Maupun 
Tulisan 
  • Menginformasikan Risiko Yang Mungkin Dapat 
Terjadi Selama Konstruksi 
  • Komunikasi Yang Terintegrasi Antara 
Kontraktor,Subkontraktor dan Suplier. 
10 Secutiry • Penanganan Keamanan/Sosialisasi di Lingkungan 
Proyek 
11 Competence • Minimnya Pengerjaan Ulang Selama Pelaksanaan 
Proyek. 
  • Struktur Organisasi Pengelola Proyek Yang Lengkap 
(Ichsan, 2015) 
 
 30 
 
ISSN : 2088-2076 Jurnal SIPILsains 
Volume 09 Nomor 18 - September 2019 
 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Usia dan Pendidikan Responden 
Untuk  menerapkan  mutu  kinerja  dalam  suatu  perusahaan  Usia  sangatlah berkaitan erat 
dengan pengalaman dan permasalahan yang dialami perusahaan. Pada  tabel  di  bawah  sesuai  
data  yang  di  peroleh  dari  hasil  survey, menunjukan  usia  responden  dimana  terlihat  usia  
responden  di  bawah  30  tahun dengan presentase nilai sebanyak 62 %, di atas 30-40 tahun 
sebanyak 33% ,di atas 40-50 tahun sebanyak 5 %. Dapat di lihat dari nilai presentasi usia 
responden bahwa usia paling tertinggi ada pada usia di bawah 30  tahun yaitu sebanyak 62 %. 
Dan usia yang paling rendah di atas 40-50 tahun yaitu sebanyak 5%. 
 
Pendidikan dianggap sebagai suatu patokan dalam memberikan penilaian (judgement) dan 
pendapat.  Seorang dengan pendidikan yang lebih tinggi dianggap memiliki penilaian yang 
lebih baik dibandingkan dengan seorang yang berpendidikan lebih rendah (berkaitan dengan 
pengetahuan teoritis). Pada gambar terlihat bahwa pendidikan terakhir responden adalah S1 
teknik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a)                                                                            (b). 
Gambar 1. a). Usia Responden; b). Pendidikan Terakhir 
 
Jabatan dan Pengalaman Kerja Responden dakam Bidang Konstruksi 
Pengalaman bekerja sangatlah berpengaruh pada kinerja perusahaan, dimana pengalaman 
bekerja lebih lama di anggap mempunyai penilaian yang lebih baik di bandingkan dengan 
responden yang belum berpengalaman. Pada pengalaman responden dalam bidang konstruksi 
di diperoleh dari hasil survey, menunjukan bahwa presentase pengalaman responden dalam 
bidang konstruksi untuk 5-10 tahun sebanyak 95 %, dan 10-15 tahun sebanyak 5 %. Dari nilai 
presentse di atas dapat di lihat bahwa nilai pengalaman bekerja dalam bidang konstruksi 
tertinggi terlihat pada tahun 5-10 yaitu sebanyak 95 % dan yang paling rendah adalah 10-15 
tahun yaitu sebanyak 5 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a)                                                                            (b). 
Gambar 2. a). Pengalaman Responden dalam Bidang Konstruksi; b). Jabatan Responden 
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Tingkat jabatan yang di peroleh dari data menunjukan bahwa jabatan responden  untuk  staf  
administrasi  Teknik  sebanyak  24%, staf  Teknik  sebanyak 38%,dan konsultan pengawas 
sebanyak 38 %. Dari gambar presentasi di atas dapat dilihat bahwa jabatan responden 
dengan nilai tertinggi adalah staf Teknik dan pengawas konsultan dengan nilai presentase 
sebanyak 38%, dan untuk nilai terendah adalah staf administrasi teknik sebanyak 24%. 
 
Indikator kinerja pelaksana konstruksi dari aspek produk berupa kualitas bangunan sesuai 
spesifikasi teknis dinilai paling penting dengan memperoleh nilai mean sebesar 3,523. Hal ini 
menunjukkan bahwa pihak owner sangat memperhatikan pentingnya kualitas bangunan dilihat 
dari kesesuaian dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak. Dan pelaksana konstruksi 
dituntut untuk menghasilkan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi yang diminta. Sedangkan 
penerapannya menurut penelitian yang dilakukan Jamudin (2019) juga masuk kategori puas. 
 
Pada aspek service, indikator kinerja pengawasan dan pengendalian proyek di lakukan secara 
teratur (assurance) dinilai paling penting dengan memperoleh nilai mean sebesar 3,809. Hal 
ini menunjukkan bahwa owner sangat membutuhkan jaminan bahwa pekerjaan dapat 
diselesaikan dengan baik sesuai kontrak dengan adanya pengawasan dan pengendalian yang 
dilakukan oleh pelaksana konstruksi secara teratur. Dari kategori atau variabel kinerja 
pelaksana konstruksi dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 
merumuskan strategi atau kebijakan dalam upaya perbaikan pelayanan yang di hasilkan.   
 
IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut bahwa indikator paling penting secara keseluruhan dalam aspek kinerja pelaksana 
konstruksi menurut persepsi responden adalah pengawasan dan pengendalian proyek di 
lakukan secara teratur (assurance) pada aspek service dengan nilai mean sebesar 3,809. Hal 
ini dikarenakan kegiatan pengawasan dan pengendalian proyek yang dilakukan secara teratur 
merupakan salah satu bentuk jaminan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik dan 
diselesaikan sesuai dengan biaya, mutu dan waktu yang telah ditetapkan. Untuk penelitian 
berikutnya dilakukan penilaian terhadap penerapan indikator kinerja pelaksana konstruksi 
serta meneliti faktor penting kinerja pada konsultan perencana dan konsultan pengawas. 
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